NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	RENCANA AKSI													MONEV												PAGU ANGGARAN AWAL
											JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77.07%	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW dan RRTR yang ditetapkan	2 dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Substansi RRTR yang disetujui	1 dokumen	Menyusun dokumen KAK Persetujuan subtansi RDTR	√												√												95,000,000
										Koordinasi Pra Validasi KLHS RDTR WP Lamongan				√																						
										Pelaksanaan updating dan evaluasi ulang RDTR WP Lamongan						√	√	√	√	√								√	√	√	√	√			
										Penerbitan Validasi RDTR WP Lamongan								√												√					
										Penyiapan persyaratan administrasi dan teknis untuk kelengkapan persetujuan subtansi RDTR WP Lamongan								√	√	√	√	√								√	√	√	√	√	
										klinik RDTR ke Kementerian ATR								√												√					
										Konsultansi Publik RDTR WP Lamongan										√												√				
										Konfirmasi Masuk loket persiapan Linsek dari Kementerian ATR												√													√
										Menyusun pelaporan kegiatan												√													√
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang tersusun	1 dokumen	Menyusun dokumen KAK RDTR WP Babat RDTR	√														√												110,000,000
										Pelaksanaan penyusunan Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara RDTR Wp Babat							√																			
										FGD Laporan Pendahuluan dan Antara RDTR WP Babat							√																			
										Pelaksanaan penyusunan Laporan Akhir RDTR WP Babat								√	√	√															
										FGD Laporan Akhir dan Reperbup RDTR WP Babat										√															
										Konsultansi Publik RDTR WP Babat											√														
										Menyusun pelaporan kegiatan												√													
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah aplikasi (peta, dokumen) yang dibuat	1 aplikasi (simtaru)	Menyusun dokumen KAK Sistem Informasi Penataan Ruang	√												√												127,000,000
										Membuat sistem informasi penataan ruang							√	√	√	√							√	√	√	√	√			
										FGD pembahasan aplikasi simtaru										√												√			
										Aplikasi Simtaru siap digunakan											√												√		
										Menyusun pelaporan kegiatan												√													√