RENCANA AKSI DAN MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I, II, Ill, IV TAHUN 2022
KECAMATAN SUGIO

Program Kegiatan Sub Kegiatan . Anggaran Jadwal Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan Catatan Hasil Monitoring ) _
No. Rencana Aksi X Tindaklanjut
Nama Indikator | Target Nama Indikator | Target Nama Indikator Target (Rp) TRI | TRI| TR TRIV Reancana Aksi
Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah Persentase capaian Terlaksana sesuai dengan Meningkatkan
Urusan Efektifitas Pelayanan Publik layanan publik rencana jadwal pelaksanaan |Profesionalisme Petugas
Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan yang Kecamatan (PATEN) Kegiatan, serta Pelayanan PATEN melalui
yang tidak Pelayanan Pelayanan kepada diselenggarakan 5 Jenis Paten sudah berjalan sesuai |pendidikan, pelatihan dan
Dilaksanakan oleh | pupjik yang 100%  |Masyarakat di di Kecamatan Pelayanan 20.000.000 dengan SOP yang ada bimbingan teknis serta
Unit Kerja dilaksanakan Wilayah Kecamatan Meningkatkan Pelayanan
PROGRAM Prosentase Perangkat paerah kepada Masyarakat sesuai
1 | PENYELENGGARAAN | novasi | . [vang adad SOP yang ada;
PEMERINTAHAN DAN | Layanan di Koordinasi Koordinasi/Sinergi Melaksanakan
PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan penyelenggaraan Jumlah Perencanaan dan Koordinasi
Kegiatan penyelenggar Pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan di aan Kegiatan Pemerintah | jumlah peserta 200 Kegiatan
Tingkat pemerintahan 21 Desa | genganPerangkat dalamp:apat Peserta 15.894.000
Kecamatan di tingkat Daerah dan Instansi
kecamatan Vertikal Terkait
Peningkatan Jumlah Desa Melaksanakan rapat Terlaksananya Kegiatan
Efektifitas Kegiatan  |yang mengikuti koordinasi/Pembinaa Pembinaan Pemberdayaan
Pemberdayaan kegiatan n Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prosentase Masyarakat di Pemberdayaan 21 Desa Masyarakat 15.000.000
Wilayah Kecamatan |Masyarakat di
Jumiah Jumlah Wilayah
PROGRAM Koordinasi dan Koordinasi Koordinasi Kec;matan
2 PEMBERDAYAAN Pembinaan di 100% Kegiatan Kegiatan 21 Desa
MASYARAKAT DESA Bidang Pemberdayaan Pemberday Peningkatan Jumlah Desa Melaksanakan Terlaksananya
yaa - . N )
DAN KELURAHAN Pemberdayaan Desa 1 Desa Partisipasi yang dilakukan koordinasi pendampingan kegiatan
Masyarakat Masyarakat dalam Pendampingan pendampingan pembangunan program kerja
Desa forum musyawarah 21 Desa |yegiatan 20.700.000 bansun
perencanaan
pembangunan di pembangunan
Desa program kerja bansun
PROGRAM Prosentase Administrasi Prosentase Penyelenggaraan Jumlah Rapat Melaksanakan rapat
PENUNJANG URUSAN [Jumlah Keuangan Unit Kerja Rapat Koordinasi dan |Koordinasi/konsul koordinasi/Konsultasi
PEMERINTAHAN Koordinasi dan Perangkat Daerah |Internal yang Konsultasi SKPD tasi yang yang dilaksanakan
3 |DAERAH Pembinaan di 100% Terlayani 100% dilaksanakan 12 Kali 16.760.000
KABUPATEN/KOTA Bidang dengan baik
Pemerintahan
Umum
PROGRAM Prosentase Fasilitasi, JumlahFasilit Fasilitasi Administrasi [Jumlah Desa Melaksanakan rapat
PEMBINAAN DAN Desa yang Rekomendasi dan |asi, Tata Pemerintahan  [yang difasilitasi koordinasi/pembinaa
PENGAWASAN terbina dengan Koordinasi Rekomendasi Desa  Pemerintahan Desa
PEMERINTAHAN DESA |baik dan Pembinaan dan  |dan
4 Menusun 100% |Pengawasan Koordinasi | 21 Desa 21 Desa 20.000.000
Dokumen Pemerintahan Pembinaan
Perencanaan, Desa dan
Penganggaran Pengawasan
dan Pelaporan Pemerintah
Fasilitasi Pengelolaan [Jumlah Desa Melaksanakan rapat Terlaksana sesuai dengan Melaksanakan evaluasi
Keuangan Desa dan |yang dilakukan koordinasi/monev rencana jadwal pelaksanaan |hasil monitoring keuangan
pendayagunaan Aset [monev terkait 21 Desa |iqqait Keuangan dan 15.173.800 Kegiatan dan aset Desa setiap
Desa Keuangan dan Aset Desa tribulan
Aset Desa
Fasilitasi Sinkronisasi [Jumlah Desa Melaksanakan rapat
Perencanaan yang mengikuti koordinasi/pembinaa
Pembangunan Koordinasi/Sinergi n Koordinasi/Sinergi
Daerah dengan Perencanaan dan
Pembangunan Desa |Pelaksanaan 21 Desa |Perencanaan dar? 19.798.000
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan
Dengan

Pemerintahan




Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Fasilitasi Jumlah Desa Melaksanakan rapat
Penyelenggaraan yang koordinasi/pembinaa

Ketentraman dan mendapatkan 21Desa |n ketentraman dan 17.948.000
Ketertiban Umum pembinaan




