RENCANA AKSI DAN MONITORING PENCAPAIAN TAHUN 2021
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
( TRIBULAN 1)

TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TWI TWII TW I TW IV
1. |Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan 14.514,75 | 16.408,05 | 22.836,70 | 26.660,21
Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap
Indikator : Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Target : 80.419,71 Ton
PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
NO AKSI HASIL
PROGRAM | KEGIATAN | |NDIKATOR | TARGET NAMA | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN T‘;N T:’ T':' Tl‘cf T‘l” T:ll" Tn‘: T|\: MONITORING LANIUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
1 Pengelolaa | Pengelolaa | Produksi 80419 Ton | Penyediaan | Jumlah Alat | Alat bantu | 523.000.000 | Inventarisasi - v - - - - - - Masih dalam
n n Perikanan Prasarana bantu GPS, GPS 80 dan koordinasi proses lelang
Perikanan Penangkap | Tangkap ( Usaha Jumlah Alat | Unit, Alat kelompok
Tangkap an lkan di Ton) Perikanan bantu Jaket bantu penerima
Wilayah Tangkap Pelampung Jaket bantuan serta
Sungai, Pelampun penyusuna
Danau, g 246 Unit RAB spesifikasi
Waduk, pengadaan
Rawa dan
Genangan Restoking Jumlah 260.000 85.100.000 |1. Penyesuai ) - - - - - - =
Air Lainnya Sumberday | benih ikan ekor dan an
yang dapat a Perikanan | yang ditebar 3 PUD spesifikasi
Diusahakan dan Jumlah teknis
dalam 1 PUD yang benih ikan
(satu) direstoking yang
Daerah ditebar
Kabupaten/ dan
Kota kesiapan
PUD vyang




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
NO AKSI HASIL
PROGRAM | KEGIATAN | |NDIKATOR | TARGET NAMA | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN T\IN T:V TI':‘:’ "I‘: T\IN Tl\:"' T'\i‘:-' 1;:“ MONITORING LANILY:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
akan
disediakan
Pelaksana v - - - - - - - Restoking -
an telah
pengadaa dilaksanakan
n dan
penebaran
ikan di
PUD vyang
ditentukan
Evaluasi - v - - - = - - Evaluasi dan -
kegiatan pelaporan
dan kegiatan telah
pelaporan disusun
kegiatan
2 Pengelolaa Pelayanan Jumlah 3 item 50.000.000 . Inventarisasi v - - - v - - - Inventerisasi
n dan Penyelengg | saranadan data sarana telah
Penyelengg araan prasarana dan dilaksankan
araan Tempat TPl yang prasarana dengan baik
Tempat Pelelangan | disediakan TPI
Pelayanan lkan . Pelaksanaan 5 v - - . . . B
lkan (TPI) kegiatan
Pelayanan
Penyelengga
raan Tempat
Pelelangan
lkan (TPI)
3 Pendaftara Pelayanan | Jumlah 100 Kapal 15.000.000 . Inventarisasi v - - - - - - - Inventarisasi
n Kapal Penerbitan | Kapal PUD jumlah kapal telah
Perikanan Pendaftara | yang PUD dilaksanakan
Berukuran n Kapal difasilitasi
sampai Perikanan dan di . Pelayanan - v - - - - . -
dengan 10 dengan Validasi penerbitan
GT yang Ukuran pendaftaran
Beroperasi sampai kapal
di Sungai, dengan 10 perikanan
Danau, GT dengan
Waduk, ukuran




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
- IL
NO I ROGRAM | KEGIATAN | |NDIKATOR | TARGET | NAMA | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN o “I” T::V TI‘I":’ T: “:" T::" Tl"':" "l‘\":' MO:;SOR!NG LA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
Rawa, dan sampai 30
Genangan GT
Air Lainnya
yang dapat
Diusahakan
dalam 1
(satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota
4 Pemberday Pengemba | Jumlah 55 37.400.000 | 1. Inventarisas v - - - v - - - Inventarisasi
aan ngan Nelayan nelayan idata KUB telah
Nelayan Kapasitas yang dibina yang dilaksankan
Kecil dalam Nelayan masuk dengan baik
Daerah Kecil dalam 2. Pelaksanaan v - - v - - Pelaksanaan -
Kabupaten/ KUB kegiatan Kegiatan
Kota Pengemban Telah
gan dilaksanakan
Kapasitas dengan baik
Nelayan
kecil
Pelaksanaa | Jumlah KUB 5 KUB 292.600.000 |1. Inventarisas v - - - v - - Inventarisasi -
n Fasilitasi | yang i jumlah telah
pembentuk | difasilitasi KUB dilaksanakan
an dan
pengemba 2. Pelaksanaan - 'l - - - - Kegiatan -
ngan Fasilitasi Trib.lll berupa
kelembaga pembentuka bantuan hibah
an nelayan n dan berupa uang
kecil pengemban tunai  dalam
gan proses
kelembagaa
n nelayan
kecil




TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TWI TWII TW Il TWIV
2. |Meningkatnya produksi perikanan budidaya 1. Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya 15.613,75 | 15.613,75 | 15.613,75 | 15.613,75
Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya
Indikator : Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Target : 62455 Ton
PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL
MO onocnam. | NESIATANG I nivaron | ‘ranger | Nama | MPIRAROT TARGET, ) ANGGARAN o w /| w/|w |[w/|w]|w]|Tw| W | momroring | “AMUT
R (Rp.000) | nom | w B S i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e I A T I e T M ¢ L 19 20
1. |Pengelolaan Penyediaan | Produksi 62455 ton | Pengelolaan | a.Pemban 7 unit Rp. 712.500 a. Tribulan | v - - - v - - - Telah dibuat | Diilaksanaka
Perikanan Prasarana Perikanan Pembudiday | gunan/R telah RAB dan n sesuai
Budidaya Pembudida Budidaya aan lkan ehab. dilakukan Gambar sesuai jadwal
yaan lkan (Ton) Jalan survey hasil  survey
dalam 1 Produksi lapangan lokasi
(satu) Budidaya untuk
Daerah Tambak/ penentuan
Kabupaten/ Sawah lokasi dan
Kota tambak perencana
1 paket Rp 70.000 an v - - - v - - - Kegiatan DED | Kegiatan
pekerjaan BBI Kalen | DED BBI
b.DED(Det (RAB dan direcofusing Kalen
ail Gambar) dianggarkan
Engineer lagi lewat
ing b. Tribulan | Dana DAU
Design) telah
BBI dilakukan
Kalen survey
lapangan
dan
perencana
an
pekerjaan
DED BBI
Kalen (RAB




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL
NG I anarant | REGATART TS o oo | tAmGer NAMA | INDIKATO | TARGET | ANGGARAN AKSI wliw law lw | Tw ]| w] ™| ™w | monmoring | “ANYT
R (Rp.000) I nolomo|ow e e e Ve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
dan
Gambar)
a. Tribulan 1l - v - - - - - -
proses
pelaksanaan
pemilihan
langsung
pekerjaan
pembanguna
n/ rehab.
jalan produksi
budidaya
tambak/sawa
h tambak
b. Tribulan 1l
proses
pelaksanaan
pemilihan
langsung
pekerjaan
DED BBI Kalen
2 Pembinaan Monitoring Jumlah 2 lokasi Rp 50.000 1.Pengambilan, i v - - v - - - Pengambilan -
dan kesehatan lokasi dan 50 pengujian dan
Pemantaua ikan dan monitor | sampel sampel  air, monitoring
n lingkungan ing dan kualitas  air
Pembudida budidaya kesehat penerbitan dan HPI
yaan lkan di perikanan an dan hasil uji tribulan | telah
Darat lingkun sampel dilakukan
gan
budiday
d
perikan
an serta
sampel




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL
N eamk | NEATAN T e | et NAMA | INDIKATO | TARGET | ANGGARAN AKSI wlwlw lwlw] w]w]w| monmoring | - LANUT
R (Rp.000) I molomo|ow ‘ wolm|w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
yang 2. Sosialisasi v v E - v - - - Sosialisasi -
diuji kegiatan kegiatan ke Il
monitoring dibatalkan
dan dikarenakan
kesehatan pandemic
ikan dan covid-19
lingkungan
budidaya ke
Desa/Kecama
tan
3 Pengelolaa Pengadaan Jumlah Bahan uji Rp. 50.000 1.  Menyusun v - - - - - - -
n Sarana dan sarana kualitas RAB dan
Kesehatan Prasarana prasarana | air proses
lkan dan Laboratoriu Lab. pengadaan
Lingkungan m Kesehata bahan uji
Budidaya Kesehatan n lkan yang
dalam 1 lkan dan dan dibutuhkan
(satu) Lingkungan Lingkunga 1.Penyusunan - v - » u . - -
wilayah yang nyang laporan
kabupaten/ disediakan disediaka kegiatan dan
kota n pencairan sisa
belanja
barang dan
jasa pada
tribulan 11
4 Pemberday | Jumlah 7 kali 125.000 | Pelaksanaan |1. Jumlah 10 10.000 Menyiapkan SK v - - - v - - .
aan Pelatihan Fasilitasi Kelomp | Kelompok Kegiatan,
Pembudiday | Yang Bantuan ok peserta,
a lkan Kecil dilaksanaka Pendanaan, yang bahan/kelengka
n Bantuan difasilit pan dan
Pembiayaan asi pemateri acara
, Kemitraan Permod Fasilitasi
Usaha alan Bantuan
Pendanaan,
Bantuan
Pembiayaan,




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL
NO pnoGiAM. | REGINTAN | Lo o | ranger NAMA | 'NDIKATO | TARGET | ANGGARAN AKSI wlw/lw]| w ™ | ™ | T™W | MoNiToRING | LANIUT
R (Rp.000) 1 e LT e i wolomo|w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
Kemitraan
Usaha
Melaksanakan v - - - -
Fasilitasi
Bantuan
Pendanaan,
Bantuan
Pembiayaan,
Kemitraan
Usaha
Melakukan v - - - -
realisasi
pencairan
belanja
pengadaan
barang/ jasa
Membuat - - - v -
laporan
Kegiatan
Pemberian Jumlah 255 orang 115.000 Menyiapkan SK - v - - "
Pendamping | pembudida Kegiatan,
an, yaikanyang peserta, bahan/
Kemudahan | difasilitasi kelengkapan
Akses limu dan  pemateri
Pengetahua acara :
n, Teknologi a. Fasilitasi
dan Sertifikasi
Informasi Hak Atas
serta Tanah
Penyelengg Pembudiday
araan a lkan (Sehat-
Pendidikan Kan)
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R
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14
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20

dan
Pelatihan

b. Pelatihan
Pembuatan
Probiotik

Masih
proses

c. Bimtek CBIB
dan
Pengurusan
ljin Usaha
Perikanan
Budidaya

Masih
proses

d. Pelatihan
Teknik
Budidaya
lkan Lele

e. Pelatihan
Teknik
Budidaya
Ikan Nila

f. Pelatihan
Teknik
Budidaya
Polikultur
lkan dan
Udang

g. Pelatihan
Teknik
Budidaya
Udang
vanname

Survey  lokasi
dan
Menyiapkan
bahan/kelengka
pan pencairan
belanja  hibah
uang  kepada
pokdakan




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL
4 prOGRAM | NEG'ATAN | \\DIKATOR | TARGET NAMA IDMEATSY | TAACET. [ AMERARAN s W | TW | TW | TW | TW | TW | TW | TW | MONITORING HVHS
R (Rp.000) I mlom | w I 1 m |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Melaksanakan - v - - v -

acara :

a. Fasilitasi
Sertifikasi
Hak Atas
Tanah
Pembudiday
a lkan (Sehat-

Kan)

b. Pelatihan - v - - - - Diundur
Pembuatan sampai
Probiotik kondisi

lokasi aman
dari covid

c. Bimtek CBIB - v - - - Diundur
dan karena
Pengurusan masih
ljin  Usaha menunggu
Perikanan kesiapan
Budidaya persyaratan

baru
perijinan

d. Pelatihan - - v - - -

Teknik
Budidaya
lkan Lele

e. Pelatihan - E v B - -
Teknik
Budidaya
lkan Nila

f. Pelatihan - g v - -
Teknik
Budidaya
Polikultur
lkan dan
Udang




TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
wi TWII TW LI TWIV
3. |Meningkatnya Kesejahteraan Petani ( Pembudidaya, Nelayan dan | Indeks harga yang diterima petani - R 128
Petambak Garam )
Program : Program Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan
Indikator : % Peningkatan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Yang Terbentuk
Target : 7,69 %
PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN HASIL TINDAK
NO MONITORING LANJUT
PROGRAM | INDIKATOR | TARGET ANGEANAN NAMA INDIKATOR | TARGET ANGGARAN g W ™W ™ [ TW | TW| TW | TW | TW
(Rp. X 1000) (Rp. X 1000) el n v T A 1 11} v
1 ) 3 a 5 6 7 8 t0 | 21| a2 jias | a4 | a8 | 8 17 18
1 Kegiatan Jumlah 12 225.000 Sub o Jumlah e 332 101.504.500 | 1. Penyusunan - - - - - - - SK,KAK,RAB .
Pengawas kegiatan kegiatan Kegiatan penanaman buah SK,KAK,dan RAB telah
an Sumber | pengawasa Pengawasan | mangrove Kegiatan dilaskanakan
Daya nyang Usaha dengan
Perikanan dilaksanaka Perikanan media bius
di Wilayah | n Tangkap di beton
Sungai, Wilayah
Danau, Sungai,
Waduk, Danau,
Rawa dan Waduk,
Genangan Rawa dan
Air Lainnya Genangan
yang dapat Air Lainnya
Diusahaka yang dapat
n Dalam Diusahakan
Kabupaten dalam
/Kota Kabupaten/
Kota
2. \Verifikasi lokasi | - v - - - - - - Verifikasi -
kegiatan kesiapan
kelompok lokasi
kegiatan
3. Proses - v v - - B - - Proses -
pengadaan pengadaan
barang dalam




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN HASIL TINDAK
AKSI ; MONITORING LANJUT
NO | proGRAM | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN | i T \\oikaToR | TARGET | ANGGARAN w ow | tw | w [ tw] w | Tw | w
(Rp. X 1000) (Rp. X 1000) 1o m [ w Lfon m | w
i 2 3 4 5 6 7 8 9.l 10 lmag foaz las | 14 4818 17 18
pelaksanaan di
lapangan
4. Proses - - v - - - - - - -
pencairan/reali
sasi anggaran
5. Proses = - v - - - - - - -
pembinaan dan
penyerahan/pe
nyaluran
barang
6. Monitoring dan | - v v - - - - - -
evaluasi
e Jumlah 1 kali @ Pelaksanaan - v - - - - - - Refocusing Diusulkan
Pembinaan 25 pembinaan anggaran tahun
Masyarakat orang masyarakat berikutnya
Konservasi konservasi
o Jumlah 1 kali @ Pelaksanaan - i “ - . - 5 & Refocusing Diusulkan
Pembinaan 40 pembinaan anggaran tahun
Pengawasa orang pengawasan usaha berikutnya
n Usaha perikanan tangkap
Perikanan
Tangkap
Sub o Jumlah 2 kali 123.495,5 1. Pembuatan SK | - v - - - - - -
Kegiatan fasilitasipe (20 kegiatan
Pengawasan | mbinaan orang 2. Pembuatan - v |- . 5 . . s
Usaha pelaku dan 40 materi
Perikanan usaha orang) pembinaan
Bidang garam 3. Koordinasi - v - - - - -
Pembudiday dengan pihak
aan lkan di terkait
Wilayah 4. Pembuatan - v - - - - - -
Sungai, daftar
Danau, undangan
Waduk, untuk kegiatan
Rawa dan 5. Pelaksanaan - v - - - - - -
Genangan Kegiatan
Air Lainnya 6. Monitoring dan | - v - - - -

yang dapat

evaluasi hasil
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PROGRAM
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PROGRAM
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TARGET

ANGGARAN
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TARGET
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Diusahakan
dalam
Kabupaten/
Kota.

e Jumlah Alat
Penggilinga
n Garam

1 Unit

4.

Proses
pemilihan
pengadaan
barang
Pelaksanaan
pengadaan
barang
Pelaksanaan
penyerahan
barang
Monitoring dan
evaluasi

. v

Tahap
persiapan

Koordinasi
dengan
Pejabat

Pengadaan
Barang

o Jumlah
pengadaan
geoisolator

54 Roll

Pengadaan
geoisolator

Refocusing
anggaran

e Jumlah
Sosialisasi
pengawasa
n usaha
budidaya
perikanan

2 kali @
40
orang

1.

2.

£

Pembuatan SK
kegiatan
Pembuatan
materi
sosialisasi

. Koordinasi

dengan
terkait
Pembuatan
daftar
undangan
untuk kegiatan
sosialisasi

pihak

. Pelaksanaan

kegiatan
sosialisasi

. Monitoring dan

evaluasi

Tahap
persiapan

Koordinasi
dengan
Penyuluh
Perikanan




Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Indikator : Jumlah lkan Yang Diolah
Target : 90.016 Ton
KEGIATAN SUB KEGIATAN _ JADWAL REALISASI CATATAN TINDAK
NO ANGGARAN ANGGARAN AKSI TW | TW | TW [ TW | TW | TW | TW | TW HASIL
NAMA INDIKATOR TARGET (X1000) NAMA INDIKATOR TARGET (X1000) | " " W | i m " MONITORING LANJUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Penyediaan dan Jumlah ikan 90.016 300.000 Peningkatan a.Jumlah a. 6 Kali 250.000 a. - - v - - -
penyaluran bahan | yang diolah ketersediaan sosialisasi Promosi Koordina
baku industry ikan untuk dan lomba Gemarika si
pengolahan ikan konsumsi dan masak b. 450 persiapa
dalam 1 )satu) usaha serba ikan peserta n
Daerah pengolahan b. Jumlah c. 2 kali Gemarika
Kabupaten/Kota dalam 1 peserta lomba n
(satu) daerah sosialisasi masak
Kabupaten/K Gemarikan serba ikan
ota dan lomba
masak
serba ikan
b. - - v - . -
pelaksan
aan
Gemarika
n
[ - ) - ‘ - -
Koordina
si
persiapa
nlomba
masak
serba
ikan
d. - v |- - : -
Pelaksan
aan
lomba
masak
serba
ikan
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e. Pembu
atan
buku
laporan
sosialis
asi
Gemari
kan dan
lomba
masak
serba
ikan

Pemberian
Fasilitas bagi
pelaku usaha
perikanan
skala Mikro
dan kecil
dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/K
ota

a. Jumlah

a. 5Kali
pameran pameran
yang

diikuti

50.000

Membuat
SK Panitia
yang
terkait
kegiatan
fasilitasi
pameran
produk
olahan
perikanan
,melakuk
an
pencarian
informasi
pameran
produk
perikanan
,pembuat
an format
rancanga
n display
produk
unggulan

b. Pelaksana

an
pameran
produk
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ANGGARAN
(X1000)
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olahan
hasil
perikanan

. Pembuat
an buku
laporan
hasil
kegiatan
Fasilitas
bagi
pelaku
usaha
perikanan
skala
Mikro
dan kecil
dalam 1
(satu)
Daerah
Kabupate
n/Kota

Pembinaan mutu
dan keamanan
hasil perikanan
bagi usaha
pengolahan dan
pemasaran skala
mikro dan kecil

Jumlah ikan
yang diolah

90.016

50.000

Pelaksanaan
bimbingan
dan
penerapan
persyaratan
atau standar
pada usaha
pengolahan
dan
pemasaran
skala mikro
dan kecil

Jumlah

bimtek

olahan

perikan
monito
produk
olahan

perikan
dan

sosialisasi
standarisasi

1 kali bimtek
olahan hasil
hasil perikanan, 6
an, kali

ring monitoring
produk
olahan hasil
an perikanan, 1
kali sosialisasi
standarisasi

50.000

1. Membu
at SK
panitia
terkait
keglatan

2. Memper

siapkan
bahan/
materi
sosialisa
si
standari
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sasi dan
pelaksan
aan
pertemu
an
sosialisa
si
standari
sasi dan
koordin
asi
persiapa
n
pengada
an
penyedi
aan alat
olahan

. Proses

pembua
tan
laporan
kegiatan
serta
monitori
ng dan
evaluasi

KEPALA DINAS PERIKANAN
BUPATEN LAMONGAN

Drs. M. S. HERUWIDI
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sasi dan
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aan
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penyedi
aan alat
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. Proses

pembua
tan
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serta
monitori
ng dan
evaluasi

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. M. S. HERUWIDI, M

Pembina Utama Mu

NIP. 19690219 198809 1 001




RENCANA AKSI DAN MONITORING PENCAPAIAN TAHUN 2021
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
( TRIBULAN I1)

TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA
TWI TWII TW I TWIV
1. |Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 1. Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan 14.514,75 | 16.408,05 | 22.836,70 | 26.660,21
Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap
Indikator : Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Target : 80.419,71 Ton
PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
NO AKSI HASIL LANJUT
PROGRAM | KEGIATAN | |NDIKATOR | TARGET NAMA | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN TW | TW | TW | TW | TW | TW | TW | TW | anTORING
| L] ] v I Il i v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
1 | Pengelolaa | Pengelolaa | Produksi 80419 Ton | Penyediaan | Jumlah Alat | Alatbantu | 523.000.000 | Inventarisasi - v - - - - - - Masih dalam
n n Perikanan Prasarana bantu GPS, GPS 80 dan koordinasi proses lelang
Perikanan | Penangkap | Tangkap ( Usaha Jumlah Alat Unit, Alat kelompok
Tangkap an lkan di Ton) Perikanan bantu Jaket bantu penerima
Wilayah Tangkap Pelampung Jaket bantuan serta
Sungai, Pelampun penyusuna
Danau, g 246 Unit RAB spesifikasi
Waduk, pengadaan
Rawa dan
Genangan Restoking Jumlah 260.000 85.100.000 |1. Penyesuai v - . - - v - - Sosialisasikan | KUB Perikanan
Air Lainnya Sumberday | benih ikan ekor dan an dan Darat telah
yang dapat a Perikanan | yang ditebar 3 PUD spesifikasi Koordinasikan | dikoordinasika
Diusahakan dan Jumlah teknis Dengan n dan
dalam 1 PUD yang benih ikan Kelompok diinfokan
(satu) direstoking yang KUB PUD yang
Daerah ditebar Mendapatkan
Kabupaten/ dan Bantuan
Kota kesiapan
PUD vyang




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISAS| CATATAN TINDAK
NO AKSI HASIL LANJUT
PROGRAM | KEGIATAN | |NDIKATOR | TARGET NAMA | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN TW [ TW | TW | TW | TW [ TW | TW | TW | 60 iTORING
| ] mn v 1 ] 1] v
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
akan
disediakan
2. Pelaksana v - - - - - - - Restoking -
an telah
pengadaa dilaksanakan
n dan
penebaran
ikan di
PUD vyang
ditentukan
3.  Evaluasi - v > = - - - - Evaluasi dan -
kegiatan pelaporan
dan kegiatan telah
pelaporan disusun
kegiatan
2 Pengelolaa Pelayanan | Jumlah 3 item 50.000.000 |1. Inventarisasi v - - - v - - - Inventerisasi
ndan Penyelengg | saranadan data sarana telah
Penyelengg araan prasarana dan dilaksankan
araan Tempat TPl yang prasarana dengan baik
Tempat Pelelangan | disediakan TPI
Pelayanan lkan 2. Pelaksanaan - v - - - v - - Pelaksanaan
lkan (TPI} kegiatan Kegiatan
Pelayanan pelayanan
Penyelengga penyelenggar
raan Tempat aan Tempat
Pelelangan Pelelangan
lkan (TPI) lkan (TPI)
dalam proses
dilaksanakan,
kegiatan
terkena
refokusing
3 Pendaftara Pelayanan | Jumlah 100 Kapal 15.000.000 |1. Inventarisasi ) - - - - - - Inventarisasi
n Kapal Penerbitan | Kapal PUD jumlah kapal telah
Perikanan Pendaftara | yang PUD dilaksanakan
Berukuran n Kapal difasilitasi
sampai Perikanan dan di 2. Pelayanan - v - v - - Kegiatan
dengan 10 dengan Validasi penerbitan Trib.Il berupa




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
IL LAN
N I oRoGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET NAMA | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN o T‘IN T::V Tl‘: TI‘: T\IN T":‘-' m’ TI:": Mo::—immﬁ .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
GT yang Ukuran pendaftaran sosialisasi
Beroperasi sampai kapal kepada
di Sungai, dengan 10 perikanan nelayan PUD
Danau, GT dengan masih dalam
Waduk, ukuran proses karena
Rawa, dan sampai 30 kegiatan
Genangan GT terkena
Air Lainnya recofusing
yang dapat
Diusahakan
dalam 1
(satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota
4 Pemberday Pengemba | Jumlah 55 37.400.000 . Inventarisas v - - - v - - - Inventarisasi
aan ngan Nelayan nelayan i data KUB telah
Nelayan Kapasitas yang dibina yang dilaksankan
Kecil dalam Nelayan masuk dengan baik
Daerah Kecil dalam . Pelaksanaan v - E v - - Pelaksanaan E
Kabupaten/ KUB kegiatan Kegiatan
Kota Pengemban Telah
gan dilaksanakan
Kapasitas dengan baik
Nelayan
kecil
Pelaksanaa | Jumlah KUB 5 KUB 292.600.000 Inventarisas v - - - v - - Inventarisasi -
n Fasilitasi | yang i jumlah telah
pembentuk | difasilitasi KUB dilaksanakan
an dan
pengemba . Pelaksanaan - v E - - - Kegiatan -
ngan Fasilitasi Trib.lll berupa
kelembaga pembentuka bantuan hibah
an nelayan n dan berupa uang
kecil pengemban tunai  dalam
gan proses
kelembagaa
n nelayan
kecil




TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA
TWI ™I TW I TWIV
2. |Meningkatnya produksi perikanan budidaya 1. Prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya 15.613,75 | 15.613,75 | 15.613,75 | 15.613,75
Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya
Indikator : Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Target : 62455 Ton
PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL -
NO I oGRAM | KEGWTAN T \ToR | TARGET NAMA | INDIKATO [ TARGET | ANGGARAN AKSI wliwlwlw|™w]|w]|™w]|™w/| monmorng | ANUT
R (Rp.000) I wo|om | ow I nolom | v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P R T S S e R (R 19 20
1. |Pengelolaan Penyediaan | Produksi 62455 ton | Pengelolaan | a.Pemban 7 unit Rp. 712.500 a. Tribulan | ) - - - A\ - - - Telah dibuat | Diilaksanaka
Perikanan Prasarana Perikanan Pembudiday gunan/R telah RAB dan n sesuai
Budidaya Pembudida | Budidaya aan lkan ehab. dilakukan Gambar sesuai jadwal
yaan lkan (Ton) Jalan survey hasil  survey
dalam 1 Produksi lapangan lokasi
(satu) Budidaya untuk
Daerah Tambak/ penentuan
Kabupaten/ Sawah lokasi dan
Kota tambak perencana
1 paket Rp 70.000 an v - - v Kegiatan DED | Kegiatan
pekerjaan BBI Kalen | DED BBI
b.DED{Det (RAB dan direcofusing Kalen
ail Gambar) dianggarkan
Engineer lagi lewat
ing b. Tribulan | Dana DAU
Design) telah
BBI dilakukan
Kalen survey
lapangan
dan
perencana
an
pekerjaan
DED BBI




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
NO HASIL
pROGRAM | NEGIATAN T\ (ATOR | TARGET | Nama | 'NPIKATO | TARGET | ANGGARAN st w | w | w|[w|w|w]|w|w|monrorne | ANMUT
R (Rp.000) I il s A e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kalen (RAB
dan
Gambar)

a. Tribulan 1l - v R v - Proses
proses Pembuatan
pelaksanaan kontrak dan
pemilihan pembuatan
langsung undangan
pekerjaan pelaksanaan
pembanguna uizet
n/ rehab.
jalan produksi
budidaya Masih
tambak/sawa - belum
h tambak dilakukan

proses

b. Tribulan 1l pemilihan
proses karenan
pelaksanaan data yang
pemilihan belum
langsung lengkap.
pekerjaan

DED BBI Kalen




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL
NO I proGram | YES'ATAN | oikator | TarGEr | nama | 'NDIKATO | TARGET | ANGGARAN i w | tw [ tw [ tw | w | w | ™w | ™w | monrroring | MANUT
R (Rp.000) I (T R molomo|ow
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 Pembinaan Monitoring Jumlah 2 lokasi Rp 50.000 1.Pengambilan, v v . - v - - - Pengambilan -
dan kesehatan lokasi dan 50 pengujian dan
Pemantaua ikan dan monitor sampel sampel  air, monitoring
n lingkungan ing dan kualitas  air
Pembudida budidaya kesehat penerbitan dan HPI
yaan lkan di perikanan an dan hasil uji tribulan | telah
Darat lingkun sampel dilakukan
gan
budiday
a
perikan
an serta
sampel
yang 2. Sosialisasi v v - - v - - - Sosialisasi -
diuji kegiatan kegiatan ke Il
monitoring dibatalkan
dan dikarenakan
kesehatan pandemic
ikan dan covid-19
lingkungan
budidaya ke
Desa/Kecama
tan
3 Pengelolaa Pengadaan Jumlah Bahan uji Rp. 50.000 1. Menyusun v - - - - v - Penyusunan Sedang
n Sarana dan sarana kualitas RAB dan RAB dan dilakukan
Kesehatan Prasarana prasarana | air proses proses proses
lkan dan Laboratoriu | Lab. pengadaan pengadaan pengadaan
Lingkungan m Kesehata bahan uji sedang barang
Budidaya Kesehatan n lkan yang dilaksanakan
dalam 1 lkan dan dan dibutuhkan
(satu) Lingkungan Lingkunga 1.Penyusunan - v - - - - - - Pengadaan Manfaatkan
wilayah yang nyang laporan sarpras Lab. dan
kabupaten/ disediakan disediaka kegiatan dan Kesehatan Optimalkan
kota n pencairan sisa lkan dan
belanja Lingkungan
barang dan sedang
jasa pada dilaksanakan
tribulan Il




NO

PROGRAM

SUB KEGIATAN

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

NAMA

INDIKATO | TARGET

ANGGARAN
(Rp.000)

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

REALISASI

™ | TW | TW | TW

I ] n v

CATATAN
HASIL
MONITORING

TINDAK
LANJUT

4

7 8

9

11 12 13

15

16

17

19

20

Pemberday
aan
Pembudiday
a lkan Kecil

Jumlah
Pelatihan
Yang
dilaksanaka
n

7 kali

125.000

Pelaksanaan
Fasilitasi
Bantuan
Pendanaan,
Bantuan
Pembiayaan
, Kemitraan
Usaha

1. Jumlah 10

Kelomp | Kelompok

ok

yang
difasilit
asi
Permod
alan

10.000

Menyiapkan SK

Kegiatan,
peserta,
bahan/kelengka

pan dan
pemateri acara

Fasilitasi
Bantuan
Pendanaan,
Bantuan
Pembiayaan,
Kemitraan
Usaha

Melaksanakan
Fasilitasi
Bantuan
Pendanaan,
Bantuan
Pembiayaan,
Kemitraan
Usaha

Melakukan
realisasi
pencairan
belanja
pengadaan
barang/ jasa

Anggaran
Sudah
terealisasi
100%

Membuat
laporan
Kegiatan




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
HASIL
N0 | REEATAN T e | NAMA. | ROGIKATO | CEARGET | ANGGAVAN AlSI ™wlTw |l w | w w ] w | Tw | senitoring. | TANIUT
R (Rp.000) I e el o Wl m | w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
Pemberian Jumlah 255 orang 115.000 Menyiapkan SK - v = - -
Pendamping | pembudida Kegiatan,
an, yaikanyang peserta, bahan/
Kemudahan | difasilitasi kelengkapan
Akses llmu dan  pemateri
Pengetahua acara :
n, Teknologi a. Fasilitasi
dan Sertifikasi
Informasi Hak Atas
serta Tanah
Penyelengg Pembudiday
araan a lkan (Sehat-
Pendidikan Kan)
dan
Pelatihan
b. Pelatihan - v - - - Masih
Pembuatan proses
Probiotik
c. Bimtek CBIB - v - - - Masih
dan proses
Pengurusan
ljin Usaha
Perikanan
Budidaya
d. Pelatihan - - v g -
Teknik
Budidaya
lkan Lele
e. Pelatihan - - v 4 d
Teknik
Budidaya
lkan Nila
f. Pelatihan - - v - -
Teknik
Budidaya
Polikultur
lkan dan

Udang




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN TINDAK
" HASIL
oroGRAM | KEGIATAN |\ \TOR | TARGET NAMA | INDIKATO T TARGET | ANGGARAN AKSI wlw lw | w | w]|w]|mw]|mw|monrorng | ANUT
R (Rp.000) | molom | w I wolomo|w
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
g. Pelatihan - - v - - -
Teknik
Budidaya
Udang
vanname
Survey  lokasi v - - - v -
dan
Menyiapkan
bahan/kelengka
pan pencairan
belanja  hibah
uang  kepada
pokdakan
Melaksanakan - v - - v -
acara :
a. Fasilitasi
Sertifikasi
Hak Atas
Tanah
Pembudiday
a lkan (Sehat-
Kan)
b. Pelatihan - v - B - - Diundur
Pembuatan sampai
Probiotik kondisi
lokasi aman
dari covid
c. Bimtek CBIB - v . - - - Diundur
dan karena
Pengurusan masih
ljin Usaha menunggu
Perikanan kesiapan
Budidaya persyaratan
baru
perijinan
d. Pelatihan - - v - - 3
Teknik




NO

PROGRAM

SUB KEGIATAN

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

NAMA

INDIKATO
R

TARGET

ANGGARAN
(Rp.000)

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

REALISASI

CATATAN

™
|

™
n

™
i

™
v

HASIL
MONITORING

TINDAK
LANJUT

4

7 8

9

10

11

L8

13

14

16 17

19

20

Budidaya
lkan Lele

. Pelatihan

Teknik
Budidaya
lkan Nila

. Pelatihan

Teknik
Budidaya
Polikultur
lkan
Udang

dan




TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TWI TWII TW I TWIV
3. |Meningkatnya Kesejahteraan Petani ( Pembudidaya, Nelayan dan | Indeks harga yang diterima petani - 128
Petambak Garam )
Program : Program Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan
Indikator : % Peningkatan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Yang Terbentuk
Target :7,69%
PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN HASIL TINDAK
NO e ANGE AU AKSI MONITORING LANJUT
PROGRAM | INDIKATOR | TARGET GARAN | NAMA | INDIKATOR | TARGET TWTW | TW | TW | TW) TW | TW | TW
(Rp. X 1000) (Rp. X 1000) [ m | w 1 | m | w
1 2 3 4 5 6 7 — 8 10 | 12 | 12 [13| 14 | 18 | 16 17 18
1 Kegiatan Jumlah 12 225.000 Sub o Jumlah e 332 101.504.500 | 1. Penyusunan - - - . - - - SK,KAK,RAB -
Pengawas | kegiatan kegiatan Kegiatan penanaman buah SK,KAK,dan RAB telah
an Sumber | pengawasa Pengawasan | mangrove Kegiatan dilaskanakan
Daya n yang Usaha dengan
Perikanan | dilaksanaka Perikanan media bius
di Wilayah | n Tangkap di beton
Sungai, Wilayah
Danau, Sungai,
Waduk, Danau,
Rawa dan Waduk,
Genangan Rawa dan
Air Lainnya Genangan
yang dapat Air Lainnya
Diusahaka yang dapat
n Dalam Diusahakan
Kabupaten dalam
[Kota Kabupaten/
Kota
2. Verifikasi lokasi | - v - - - - - - Verifikasi B
kegiatan kesiapan
kelompok lokasi
kegiatan
3. Proses - v v - - - - - Proses s
pengadaan pengadaan
barang dalam




PROGRAM SUB KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI CATATAN HASIL TINDAK
MONITORING LANJUT
NO | oROGRAM | INDIKATOR | TARGer | ANGGARAN | by | iNDIkATOR | TARGET | ANGGARAN o TW| TW | TW | TW | TW| TW | TW | TW
(Rp. X 1000) (Rp. X 1000) R LT T T R I T
i ? 3 4 5 6 7 8 9| 20| 12 | 12 13| 14 | 15 | 16 17 18
pelaksanaan di
lapangan
4. Proses » - v - - - = - = —
pencairan/reali
sasi anggaran
5. Proses - - v - - - - - - =
pembinaan dan
penyerahan/pe
nyaluran
barang
6. Monitoring dan | - - v v - - - - - -
evaluasi
o Jumlah lkali@ Pelaksanaan - v - - - - - - Refocusing Diusulkan
Pembinaan 25 pembinaan anggaran tahun
Masyarakat orang masyarakat berikutnya
Konservasi konservasi
e Jumlah 1 kali @ Pelaksanaan - v - - - - - B Refocusing Diusulkan
Pembinaan 40 pembinaan anggaran tahun
Pengawasa orang pengawasan usaha berikutnya
n Usaha perikanan tangkap
Perikanan
Tangkap
Sub e Jumlah 2 kali 123.495,5 1. Pembuatan SK | - v - - - v - - Dalam tahap Proses
Kegiatan fasilitasipe (20 kegiatan persiapan administrasi
Pengawasan | mbinaan orang 2. Pembuatan - v - - - v - B pelaksanaan dan surat
Usaha pelaku dan 40 materi kegiatan menyurat
Perikanan usaha orang) pembinaan
Bidang garam 3. Koordinasi - v |- - z v =
Pembudiday dengan pihak
aan lkan di terkait
Wilayah 4. Pembuatan - v - - - v - -
Sungai, daftar
Danau, undangan
Waduk, untuk kegiatan
Rawa dan 5. Pelaksanaan - v o - - - - - -
Genangan Kegiatan
Air  Lainnya 6. Monitoring dan | - T . - .
yang dapat evaluasi hasil




NO

PROGRAM

SUB KEGIATAN

PROGRAM

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN
(Rp. X 1000)

NAMA

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN
(Rp. X 1000)

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

REALISASI

W
| ]

™
]

™™
v

™
1]

W
1]

11

CATATAN HASIL
MONITORING

TINDAK
LANJUT

2

3

4

5

7

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

Diusahakan
dalam
Kabupaten/
Kota.

e Jumlah Alat
Penggilinga
n Garam

1 Unit

1.

4.

Proses
pemilihan
pengadaan
barang
Pelaksanaan
pengadaan
barang
Pelaksanaan
penyerahan
barang
Monitoring dan
evaluasi

s v

Tahap
persiapan

Koordinasi
dengan
Pejabat

Pengadaan
Barang

e Jumlah
pengadaan
geoisolator

54 Roll

Pengadaan
geoisolator

Refocusing
anggaran

o Jumlah
Sosialisasi
pengawasa
n usaha
budidaya
perikanan

2 kali @
40
orang

1,

&

Pembuatan SK
kegiatan
Pembuatan
materi
sosialisasi

. Koordinasi

dengan
terkait

pihak

. Pembuatan

daftar
undangan
untuk kegiatan
sosialisasi

. Pelaksanaan

kegiatan
sosialisasi

. Monitoring dan

evaluasi

Tahap
persiapan

Koordinasi
dengan

Penyuluh

Perikanan




Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Indikator : Jumlah lkan Yang Diolah
Target : 90.016 Ton
KEGIATAN SUB KEGIATAN JADWAL REALISASI CATATAN TINDAK
NO ANGGARAN ANGGARAN AKSI TW | TW | TW | TW | TW | TW | TW | TW HASIL
NAMA INDIKATOR TARGET (X1000) NAMA INDIKATOR TARGET (X1000) i " " W I i m v MONITORING LANJUT
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Penyediaan dan Jumlah ikan 90.016 300.000 Peningkatan | a.Jumlah a. 6 Kali 250.000 a. - - v - - -
penyaluran bahan | yangdiolah ketersediaan sosialisasi Promosi Koordina
baku industry ikan untuk dan lomba Gemarika Si
pengolahan ikan konsumsi dan masak b. 450 persiapa
dalam 1 )satu) usaha serba ikan peserta n
Daerah pengolahan b. Jumlah c. 2 kali Gemarika
Kabupaten/Kota dalam 1 peserta lomba n
(satu) daerah sosialisasi masak
Kabupaten/K Gemarikan serba ikan
ota dan lomba
masak
serba ikan
b. - - v - - -
pelaksan
aan
Gemarika
n
c - v - - - v
Koordina
si
persiapa
n lomba
masak
serba
ikan
d. - v - - - v
Pelaksan
aan
lomba
masak
serba
ikan




NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NAMA

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN
(X1000)

NAMA

INDIKATOR TARGET

ANGGARAN
(x1000)

AKSI

JADWAL

REALISASI

v

™
i

™
L]

'

CATATAN
HASIL
MONITORING

TINDAK
LANJUT

3

-

7 8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

19

20

e. Pembu
atan
buku
laporan
sosialis
asi
Gemari
kan dan
lomba
masak
serba
ikan

Pemberian
Fasilitas bagi
pelaku usaha
perikanan
skala Mikro
dan kecil
dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/K
ota

a.Jumlah

a. 5 Kali
pameran pameran
yang

diikuti

50.000

Membuat
SK Panitia
yang
terkait
kegiatan
fasilitasi
pameran
produk
olahan
perikanan
;melakuk
an
pencarian
informasi
pameran
produk
perikanan
,pembuat
an format
rancanga
n display
produk
unggulan

b. Pelaksana

an
pameran
produk




NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NAMA

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN
(X1000)

NAMA

INDIKATOR TARGET

ANGGARAN
{X1000)

AKSI

JADWAL

REALISASI

v

W
1l

™
L1}

v

CATATAN
HASIL
MONITORING

TINDAK
LANJUT

3

4

7 8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

olahan
hasil
perikanan

. Pembuat
an buku
laporan
hasil
kegiatan
Fasilitas
bagi
pelaku
usaha
perikanan
skala
Mikro
dan kecil
dalam 1
(satu)
Daerah
Kabupate
n/Kota

Pembinaan mutu
dan keamanan
hasil perikanan
bagi usaha
pengolahan dan
pemasaran skala
mikro dan kecil

Jumlah ikan
yang diolah

90.016

50.000

Pelaksanaan
bimbingan
dan
penerapan
persyaratan
atau standar
pada usaha
pengolahan
dan
pemasaran
skala mikro
dan kecil

1 kali bimtek
bimtek olahan hasil
olahan hasil perikanan, 6
perikanan, kali
monitoring monitoring
produk produk
olahan olahan hasil
perikanan perikanan, 1
dan kali sosialisasi
sosialisasi standarisasi
standarisasi

Jumlah

50.000

1. Membu
at SK
panitia
terkait
keglatan

2. Memper

siapkan
bahan/
materi
sosialisa
si
standari




NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NAMA

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN
(X1000)

NAMA

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN
(X1.000)

AKSI

JADWAL

REALISASI

™
1]

™
1

CATATAN
HASIL
MONITORING

TINDAK
LANJUT

3

4

5

7

9

10

11

12 i3

14

15

16

17

19

20

sasi dan
pelaksan
aan
pertemu
an
sosialisa
si
standari
sasi dan
koordin
asi
persiapa
n
pengada
an
penyedi
aan alat
olahan

. Proses

pembua
tan
laporan
kegiatan
serta
maonitori
ng dan
evaluasi

Drs. M. S. HERUWIDI

Pembina Utama M
NIP. 19690219 198809(f 001

KPPALA DINAS PERIKANAN




	RENCANA AKSI 2021 TRIB.1_000015.pdf (p.1-17)
	RENCANA AKSI 2021 TRIB.2_000016.pdf (p.18-34)

