

RENCANA AKSI BIDANG PENGELOLAAN JALAN TAHUN 2022

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	AKSI	JADWAL KEGIATAN				PELAKSANAAN				CATATAN HASIL MONITORING
					TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
Penyelenggaraan Jalan													
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	36 Paket Dokumen 31.742 meter	Melaksanakan Peningkatan Jalan Kabupaten	I.Survey dan Perencanaan	√				√				Kegiatan Survey dan RAB dan Telah di Laksanakan dan sebagian sudah dilelang dan terkontrak
				II. Dokumen Hasil Perencanaan	√	√			√	√			
				III. Pelaksanaan Kegiatan Fisik & Pengawasan		√	√	√		√	√	√	
				IV. Dokumen Hasil Kegiatan Fisik & Pengawasan			√	√			√	√	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi	4 Paket Dokumen 390 meter	Melaksanakan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	I.Survey dan Perencanaan	√				√				Kegiatan Survey dan RAB dan Telah di Laksanakan dan sebagian sudah dilelang dan terkontrak
				II. Dokumen Hasil Perencanaan	√	√			√	√			
				III. Pelaksanaan Kegiatan Fisik & Pengawasan		√	√	√		√	√	√	
				IV. Dokumen Hasil Kegiatan Fisik & Pengawasan			√	√			√	√	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara berkala	8 Paket Dokumen 2380 meter	Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	I.Survey dan Perencanaan	√				√				Kegiatan Survey dan RAB dan Telah di Laksanakan dan sebagian sudah dilelang dan terkontrak
				II. Dokumen Hasil Perencanaan	√	√			√	√			
				III. Pelaksanaan Kegiatan Fisik & Pengawasan		√	√	√		√	√	√	
				IV. Dokumen Hasil Kegiatan Fisik & Pengawasan			√	√			√	√	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara rutin	1 Dokumen 47.000 meter	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	I.Survey dan Perencanaan	√				√				Kegiatan Survey dan Kegiatan Sebagian Telah di Laksanakan
				II. Pelaksanaan Kegiatan Fisik		√	√	√		√	√	√	
				III. Dokumen Hasil Kegiatan Fisik		√	√	√		√	√	√	

RENCANA AKSI 2022 BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEBINAMARGAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				PELAKSANAAN				CATATAN HASIL MONITORING
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
Penyelenggaraan Jalan												
Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian.	4 Dokumen	Melaksanakan Survey Informasi Data Jalan dan Jembatan			√	√			√	√	Kegiatan Belum Laksanakan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Jalan / Jembatan.	5 Dokumen	Melaksanakan Survey Informasi Data Jalan dan Jembatan		√	√	√		√	√	√	Kegiatan Survey Telah di Laksanakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Terpelihara dan Dibayarkan Perizinannya.	3 Unit	Melaksanakan Pemeliharaan Alat Besar			√	√			√	√	Kegiatan Belum Laksanakan