

**RENCANA AKSI DAN MONITORING PENCAPAIAN TAHUN 2022**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN**  
**(TRIBUNAN I)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.590,03	16.494,93	22.949,06	26.787,79

**Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap**

**Indikator : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**

**Target : 80.821,81 Ton**

**Realisasi : 42.977,54 Ton (42,04 %)**

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	80.821,81 Ton	Rp. 365.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yang Tersedia	32 Unit	Rp. 325.000.000	Telah dilaksanakan	-	-	v	-	-	-	-	-	Proses pelaksanaan	Proses pekerjaan berjalan
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Saran Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	185.000 Ekor Benih	Rp. 40.000.000	Telah dilaksanakan	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota			Rp. 497.400.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang Dilatih	140 Nelayan	Rp. 37.400.000	koordinasi kelompok yang dilatih	-	-	v	-	-	-	-	-		
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	2 Kali	Rp. 460.000.000	Inventarisasi dan koordinasi kelompok penerima	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT	
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kelembagaan Nelayan Kecil														
						Jumlah Kegiatan RN Award	1 Kali			Korrdinasi dengan HNSI	-	-	-	v	-	-	-	-	Korrdinasi dengan HNSI	Proses pekerjaan berjalan
						Jumlah Rapat Koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa Pesisir	1 Kali			Kegiatan sudah dilaksanakan	-	-	-	v	-	-	-	-	Monitoring pekerjaan	Pekerjaan selesai
						Jumlah Rapat Koordinasi dengan RN dan HNSI	3 Kali			Dilaksanakan satu kali	-	-	-	v	-	-	-	-	Proses pelaksanaan	Proses pekerjaan berjalan
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI)			Rp. 50.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Aktif	5 Unit	Rp. 50.000.000	Koordinasi dengan perindo	-	-	v	-	-	-	-	-	Terkendala perjanjian kerjasama (PKS)	Koordinasi dengan perindo	



NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T	T	T	T	T	T	T	T		
										W	W	W	W	W	W	W	W		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									belanja pengadaan barang/ jasa										
									Membuat laporan Kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya yang Mendapatkan Pendampingan Usaha	50 Orang	Rp. 143.000.000	Menyiapkan SK Kegiatan, bahan/ kelengkapan acara Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehat-Kan)	√	-	-	-	√	-	-	-		
									Melaksanakan acara Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehat-Kan)	√	-	-	-	√	-	-	-		
						Jumlah Pembudidaya yang Mengikuti Pelatihan Perikanan Budidaya	30 Orang		Menyiapkan SK Kegiatan, bahan/ kelengkapan acara :										
									a. Manajemen Perikanan Sehat										
									- Pesanan uji lab I	√	-	-	-	√	-	-	-		
									- monev I	-	√	-	-	-	√	-	-		
									- Pesanan uji lab II	-	-	√	-	-	-	-	-		
									- monev II	-	-	-	√	-	-	-	-		
									b. Pemutakhiran data dan informasi Perikanan Budidaya	√	-	-	-	√	-	-	-		

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Melaksanakan acara : a. Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehat-Kan) b. Manajemen Perikanan Sehat - Pesanan uji lab I  - monev I  - Pesanan uji lab II - monev II c. Pemutakhiran data dan informasi Perikanan Budidaya	√	-	-	-	√	-	-	-		
									- Pesanan uji lab I	√	-	-	-	√	-	-	-		
									- monev I	-	√	-	-	-	-	-	-	Monev MPS tahap I belum dilaksanakan	Monev MPS tahap I akan dilaksanakan bulan Juli 2022
									- Pesanan uji lab II	-	-	√	-	-	-	-	-		
									- monev II	-	-	-	√	-	-	-	-		
									c. Pemutakhiran data dan informasi Perikanan Budidaya	-	-	√	√	-	-	-	-		
									Melakukan realisasi pencairan belanja GU/LS/pengadaan barang/ jasa	√	√	√	√	√	-	-	-		
									Membuat laporan Kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			Rp. 955.434.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Payau	4 Paket	Rp. 768.434.000	Survey Lapangan verifikasi ke Pokdakan dan menyiapkan SK Kegiatan, HPS, dan	√	-	-	-	√	-	-	-	Kegiatan Survey dan Pembuatan SK serta RAB	

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T	T	T	T	T	T	T	T		
										W	W	W	W	W	W	W	W		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Kabupaten / Kota	(Budidaya Ikan Bandeng)			Spesifikasi Produk untuk Bansarpras									telah dilaksanakan	
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Payau (Budidaya Udang Vannamei)	4 Paket		Proses Pemilihan Langsung (E-PL) 5 Paket Hibah Bansarpras Air Tawar dan Air Payau	-	√	-	-	-	√	-	-	Proses Pemilihan Langsung telah selesai dilaksanakan	
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Tawar (Lele di Kolam)	2 Paket		Pengiriman paket hibah Bansarpras ke masing-masing Pokdakan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Tawar (Lele Kolam Terpal)	2 Paket		Proses Pemeriksaan paket hibah Bansarpras ke masing-masing Pokdakan	-	√	√	-	-	√	-	-		
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Tawar (Nila di Kolam / Tambak)	6 Paket		Proses Monitoring serta Evaluasi paket hibah Bansarpras dan pembuatan laporan Akhir Tahun Sarpras 2022	-	-	√	√	-	-	-	-		
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang Tersedia	13 Paket	Rp. 122.000.000	Melakukan survey dan verifikasi ke pokdakan penerima	√	-	-	-	√	-	-	-		
									Menyiapkan SK hibah dan NPHD serta sosialisasi kegiatan	-	√	-	-	-	-	-	-	Terdapat kesalahan dalam penulisan alamat penerima hibah	

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		uang sehingga perlu dilakukan revisi DPA	
									Melakukan realisasi pencairan belanja hibah, GU dan LS	√	√	-	√	-	-	-	-	Belum ada penyerapan anggaran dikarenakan keterlambatan penyerapan oleh bagian keuangan Diinas Perikanan	Segera mengajukan realisasi keuangan pada bulan juli 2022
									Melakukan monev dan Membuat laporan Kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sample Uji yang Diambil dan Diperiksa	325 Sample	Rp. 30.000.000	Menyusun RAB dan proses pengadaan bahan uji yang dibutuhkan	√	-	-	-	-	√	-	-	Penyusunan RAB dan Proses Pengadaan sudah dilaksanakan	-
									Menyusun RAB dan jenis/item bahan uji yang dibutuhkan untuk tahun depan	-	-	√	-	-	-	-	-		
									Penyusunan laporan kegiatan dan pencairan sisa belanja barang dan jasa pada tribulan III	-	-	√	-	-	-	-	-		
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Lokasi Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan	2 Kecamatan	Rp. 35.000.000	Pengambilan pengujian sampel air, dan penerbitan hasil uji sampel	√	√	-	-	√	-	-	-	Pengambilan dan monitoring kualitas air dan HPI tribulan I	

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		telah dilakukan	
									Sosialisasi kegiatan monitoring dan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ke Desa/Kecamatan	√	√	-	-	√	-	-	-		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pembudidaya, Nelayan dan Petambak Garam)	Indeks Harga yang Diterima Petani	-	-	-	159,80

Program : Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator : Cakupan Wilayah yang Dilakukan Pengawasan (%)

Target : 26,67 %

Realisasi : 20 %

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT	
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16			17
1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Cakupan Wilayah yang Dilakukan Pengawasan	26,67 %	Rp. 260.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Masyarakat Konservasi yang Dibina dan Difasilitasi	3 Kelompok	Rp. 100.000.000	1. Menyusun rencana kegiatan 2. Koordinasi dengan penyuluh perikanan dan kelompok yang akan di bina. 3. Pembuatan SK Kegiatan. 4. Pembuatan daftar undangan untuk kegiatan. 5. pelaksanaan kegiatan. 6. Monitoring dan evaluasi hasil.	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan.	Proses Administrasi dan surat menyurat.
						Jumlah Pelaksanaan Usaha Perikanan	3 Kali		Pengawasan berkelanjutan, baik langsung maupun tidak langsung	-	√	√	√	-	-	-	-	-	1. tidak ditemukan adanya pelanggaran	Melaksanakan Pembinaan berkelanjutan



NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									untuk kegiatan 4. Pelaksanaan kegiatan 5. Monitoring dan Evaluasi hasil	-	-	√	-	-	-	-	-		Dilaksanakan Juli 2022
										-	√	-	√	-	-	-	-		

**Program** : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

**Indikator** : Jumlah Ikan yang Diolah (Ton)

**Target** : 90.916,16 Ton

Realisasi : 44.618,6 Ton (49,08 %)

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
										11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Ikan yang Diolah (Ton)	90.916,16 Ton	Rp. 50.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Monitoring Unit Pengolahan Ikan	8 Kali	Rp. 50.000.000	Monitoring di unit pengolahan ikan dan TPI	√	√	√	√	√	√	-	-		
Jumlah Sosialisasi Standarasi				1 Kegiatan		Sosialisasi Standarasi	-		√	-	-	-	√	-	-				
Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang Dilatih				70 Orang		Pelatihan pengolahan ikan	-		-	√	-	-	-	-	-	-			
2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Rp. 1.267.346.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah GEMARIKAN Lokus Kemiskinan	2 Kali	Rp. 200.000.000	Koordinasi persiapan sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Stunting	-	√	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah GEMARIKAN Lokus Stunting	3 Kali		Koordinasi persiapan sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Kemiskinan	-	-	√	-	-	-	-	-		
						Jumlah Konsumsi Ikan	35,27 kg/kap/th		Pelaksanaan Sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Stunting	-	-	√	-	-	-	-	-		
						Jumlah Lomba Masak Serba Ikan	2 Kali		Pelaksanaan Sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Kemiskinan	-	-	-	√	-	-	-	-		
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dana Kecil dalam 1 (satu)	Jumlah pameran yang Diikuti	2 Kali	Rp. 1.067.346.000	Koordinasi persiapan lomba masa serba ikan tingkat Kabupaten	√	-	-	-	-	√	-	-			

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
										11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah UPI Skala Mikro yang Difasilitasi	5 UPI		Membuat SK Panitia yang terkait kegiatan Lomba masak serba ikan	-	√	-	-	-	√	-	-		
									Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan tingkat Kabupaten	-	√	-	-	-	√	-	-		
									Koordinasi persiapan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi	-	√	-	-	-	-	-	-		
									Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi	-	√	-	-	-	-	-	-		
									Pembuatan buku laporan hasil kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
									Pameran dalam daerah	-	√	-	-	-	√	-	-		
									Pameran dalam Provinsi	-	-	-	√	-	-	-	-		
									Rehabilitasi tempat pengolahan ikan dan bantuan	-	-	√	-	-	-	-	-		

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									peralatan pengolahan ikan										

Lamongan, April 2022  
**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



**YUJI WAHYUONO, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660727 198903 1 006

**RENCANA AKSI DAN MONITORING PENCAPAIAN TAHUN 2022**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN**  
**(TRIBUNAL II)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	14.590,03	16.494,93	22.949,06	26.787,79

**Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap**

**Indikator : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**

**Target : 80.821,81 Ton**

**Realisasi : 42.977,54 Ton (42,04 %)**

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	80.821,81 Ton	Rp. 365.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yang Tersedia	32 Unit	Rp. 325.000.000	Telah dilaksanakan	-	-	v	-	-	-	-	-	Proses pelaksanaan	Proses pekerjaan berjalan
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Saran Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	185.000 Ekor Benih	Rp. 40.000.000	Telah dilaksanakan	-	v	-	-	-	v	-	-	Monitoring pekerjaan	Pekerjaan selesai
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota			Rp. 497.400.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang Dilatih	140 Nelayan	Rp. 37.400.000	koordinasi kelompok yang dilatih	-	-	v	-	-	-	-	-	Monitoring pekerjaan	Pekerjaan selesai
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	2 Kali	Rp. 460.000.000	Inventarisasi dan koordinasi kelompok penerima	-	-	v	-	-	-	-	Proses pelaksanaan	Proses pekerjaan berjalan	

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT	
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kelembagaan Nelayan Kecil														
						Jumlah Kegiatan RN Award	1 Kali			Korrdinasi dengan HNSI	-	-	-	v	-	-	-	-	Korrdinasi dengan HNSI	Proses pekerjaan berjalan
						Jumlah Rapat Koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa Pesisir	1 Kali			Kegiatan sudah dilaksanakan	-	-	-	v	-	-	-	-	Monitoring pekerjaan	Pekerjaan selesai
						Jumlah Rapat Koordinasi dengan RN dan HNSI	3 Kali			Dilaksanakan satu kali	-	-	-	v	-	-	-	-	Proses pelaksanaan	Proses pekerjaan berjalan
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI)			Rp. 50.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Aktif	5 Unit	Rp. 50.000.000	Koordinasi dengan perindo	-	-	v	-	-	-	-	-	Terkendala perjanjian kerjasama (PKS)	Koordinasi dengan perindo	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	35,02	47,57	12,55	4,86

Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

Target : 63.391,84 Ton

Realisasi : 51.879,44 Ton (81,84 %)

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	63.391,84 Ton	Rp. 158.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Fasilitasi Permodalan	35 Orang	Rp. 15.000.000	Menyiapkan SK Kegiatan, peserta, bahan/kelengkapan dan pemateri acara Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	√	-	-	-	√	-	-	-		
									Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	√	-	-	-	-	√	-	-		
									Melakukan realisasi pencairan belanja	√	-	-	-	-	√	-	-	Anggaran Sudah	Segera menyelesaikan

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									pengadaan barang/ jasa									terrealisasi 78,32%	n penyerapan anggaran
									Membuat laporan Kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya yang Mendapatkan Pendampingan Usaha	50 Orang	Rp. 143.000.000	Menyiapkan SK Kegiatan, bahan/ kelengkapan acara Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehat-Kan)	√	-	-	-	√	-	-	-		
									Melaksanakan acara Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehat-Kan)	√	-	-	-	√	-	-	-		
						Jumlah Pembudidaya yang Mengikuti Pelatihan Perikanan Budidaya	30 Orang		Menyiapkan SK Kegiatan, bahan/ kelengkapan acara :										
									a. Manajemen Perikanan Sehat										
									- Pesanan uji lab I	√	-	-	-	√	-	-	-		
									- monev I	-	√	-	-	-	√	-	-		
									- Pesanan uji lab II	-	-	√	-	-	-	-	-		
									- monev II	-	-	-	√	-	-	-	-		
									b. Pemutakhiran data dan informasi Perikanan Budidaya	√	-	-	-	√	-	-	-		

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Melaksanakan acara : a. Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehat-Kan) b. Manajemen Perikanan Sehat - Pesanan uji lab I - monev I - Pesanan uji lab II - monev II c. Pemutakhiran data dan informasi Perikanan Budidaya	√	-	-	-	√	-	-	-		
									- monev I	-	√	-	-	-	-	-	-	Monev MPS tahap I belum dilaksanakan	Monev MPS tahap I akan dilaksanakan bulan Juli 2022
									- Pesanan uji lab II	-	-	√	-	-	-	-	-		
									- monev II	-	-	-	√	-	-	-	-		
									c. Pemutakhiran data dan informasi Perikanan Budidaya	-	-	√	√	-	-	-	-		
									Melakukan realisasi pencairan belanja GU/LS/pengadaan barang/ jasa	√	√	√	√	√	√	-	-	s/d TB II telah terealisasi 35,51% dari pagu anggaran	
									Membuat laporan Kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			Rp. 955.434.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air	4 Paket	Rp. 768.434.000	Survey Lapangan verifikasi ke Pokdakan dan menyiapkan SK	√	-	-	-	√	-	-	-	Kegiatan Survey dan Pembuatan SK serta RAB	

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					(satu) Daerah Kabupaten / Kota	Payau (Budidaya Ikan Bandeng)			Kegiatan, HPS, dan Spesifikasi Produk untuk Bansarpras									telah dilaksanakan	
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Payau (Budidaya Udang Vannamei)	4 Paket		Proses Pemilihan Langsung (E-PL) 5 Paket Hibah Bansarpras Air Tawar dan Air Payau	-	√	-	-	-	√	-	-	Proses Pemilihan Langsung telah selesai dilaksanakan	
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Tawar (Lele di Kolam)	2 Paket		Pengiriman paket hibah Bansarpras ke masing-masing Pokdakan	-	√	-	-	-	√	-	-	Proses Pengiriman paket hibah ke Pokdakan telah selesai dilaksanakan	
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Tawar (Lele Kolam Terpal)	2 Paket		Proses Pemeriksaan paket hibah Bansarpras ke masing-masing Pokdakan	-	√	√	-	-	√	-	-		
						Jumlah Bantuan Sarpras Budidaya Air Tawar (Nila di Kolam / Tambak)	6 Paket		Proses Monitoring serta Evaluasi paket hibah Bansarpras dan pembuatan laporan Akhir Tahun Sarpras 2022	-	-	√	√	-	-	-	-		
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang Tersedia	13 Paket	Rp. 122.000.000	Melakukan survey dan verifikasi ke pokdakan penerima	√	-	-	-	√	-	-	-		
									Menyiapkan SK hibah dan NPHD	-	√	-	-	-	-	-	-	Terdapat kesalahan dalam	

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Kabupaten / Kota				serta sosialisasi kegiatan									penulisan alamat penerima hibah uang sehingga perlu dilakukan revisi DPA	
									Melakukan realisasi pencairan belanja hibah, GU dan LS	√	√	-	√	-	-	-	-	Belum ada penyerapan anggaran dikarenakan keterlambatan penyerapan oleh bagian keuangan Diinas Perikanan	Segera mengajukan realisasi keuangan pada bulan juli 2022
									Melakukan monev dan Membuat laporan Kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sample Uji yang Diambil dan Di periksa	325 Sample	Rp. 30.000.000	Menyusun RAB dan proses pengadaan bahan ujia yang dibutuhkan	√	-	-	-	-	√	-	-	Penyusunan RAB dan Proses Pengadaan sudah dilaksanakan	-
									Menyusun RAB dan jenis/item bahan uji yang dibutuhkan untuk tahun depan	-	-	√	-	-	-	-	-		
									Penyusunan laporan kegiatan dan pencairan sisa belanja barang dan jasa pada tribulan III	-	-	√	-	-	-	-	-		

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		T W I	T W II	T W III	T W IV	T W I	T W II	T W III	T W IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Lokasi Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan	2 Kecamatan	Rp. 35.000.000	Pengambilan pengujian sampel air, dan penerbitan hasil uji sampel	√	√	-	-	√	-	-	-	Pengambilan dan monitoring kualitas air dan HPI tribulan I telah dilakukan	
									Sosialisasi kegiatan monitoring dan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ke Desa/Kecamatan	√	√	-	-	√	√	-	-	Sosialisasi kegiatan di 2 kecamatan telah dilaksanakan dengan lancar.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pembudidaya, Nelayan dan Petambak Garam)	Indeks Harga yang Diterima Petani	-	-	-	159,80

Program : Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator : Cakupan Wilayah yang Dilakukan Pengawasan (%)

Target : 26,67 %

Realisasi : 20 %

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Cakupan Wilayah yang Dilakukan Pengawasan	26,67 %	Rp. 260.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Masyarakat Konservasi yang Dibina dan Difasilitasi	3 Kelompok	Rp. 100.000.000	1. Menyusun rencana kegiatan 2. Koordinasi dengan penyuluh perikanan dan kelompok yang akan di bina. 3. Pembuatan SK Kegiatan. 4. Pembuatan daftar undangan untuk kegiatan. 5. pelaksanaan kegiatan. 6. Monitoring dan evaluasi hasil.	-	√	-	-	-	√	-	-	Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan.	Proses Administrasi dan surat menyurat.
						Jumlah Pelaksanaan Usaha Perikanan	3 Kali		Pengawasan berkelanjutan, baik langsung maupun tidak langsung	-	√	√	√	-	-	-	-	1. tidak ditemukan adanya pelanggaran	Melaksanakan Pembinaan berkelanjutan

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
										11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Tangkap yang Dimonitoring												perikanan tangkap. 2. Perlu dilakukan pengawasan secara berkala	
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Fasilitasi Pelaku Usaha Garam / Alat Pengemas Garam	1 Unit	Rp. 160.000.000	1. Persiapan proses pengadaan barang dan jasa.  2. berkoordinasi dengan penyuluh perikanan dan koperasi penerima bantuan. 3. Pelaksanaan penyerahan barang. 4. Monitoring dan evaluasi.	-	-	√	-	-	-	-	-		Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa.
						Jumlah Pengawasan Kawasan Potensi Usaha Perikanan Budidaya	3 Kali		Pelaksanaan pembinaan pengawasan usaha perikanan budidaya	-	√	-	-	-	√	-	-	Pembudidayaan ikan sebagian besar memahami materi yang di sampaikan saat pembinaan	Telah dilakukan pengawasan di kelompok sasaran tersebut meliputi kec. Kalitengah, kec.Turi, kec.Brondong.
						Pembinaan Pelaku Usaha Garam	2 Kali		1. Pembuatan SK kegiatan.  2. Koordinasi dengan pihak terkait.	-	√	-	-	-	√	-	-		



NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									3. Pembuatan daftar undangan untuk kegiatan	-	√	-	-	-	√	-	-		
									4. Pelaksanaan kegiatan	-	-	√	-	-	-	-	-		
									5. Monitoring dan Evaluasi hasil	-	√	-	√	-	√	-	-	Monitoring pencairan anggaran	Koordinasi dengan Subbag Keuangan

Program : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator : Jumlah Ikan yang Diolah (Ton)

Target : 90.916,16 Ton

Realisasi : 44.618,6 Ton (49,08 %)

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT	
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Ikan yang Diolah (Ton)	90.916,16 Ton	Rp. 50.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Monitoring Unit Pengolahan Ikan	8 Kali	Rp. 50.000.000	Monitoring di unit pengolahan ikan dan TPI	√	√	√	√	√	√	-	-			
						Jumlah Sosialisasi Standarisasi	1 Kegiatan		Sosialisasi Standarisasi	-	√	-	-	-	√	-	-			
						Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang Dilatih	70 Orang		Pelatihan pengolahan ikan	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Rp. 1.267.346.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah GEMARIKAN Lokus Kemiskinan	2 Kali	Rp. 200.000.000	Koordinasi persiapan sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Stunting	-	√	-	-	-	-	-	-			
						Jumlah GEMARIKAN Lokus Stunting	3 Kali		Koordinasi persiapan sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Kemiskinan	-	-	√	-	-	-	-	-			
						Jumlah Konsumsi Ikan	35,27 kg/kap/th		Pelaksanaan Sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Stunting	-	-	√	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Lomba Masak Serba Ikan	2 Kali		Pelaksanaan Sosialisasi GEMARIKAN di Lokus Kemiskinan	-	-	-	√	-	-	-	-	-		

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dana Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pameran yang Diikuti	2 Kali	Rp. 1.067.346.000	Koordinasi persiapan lomba masa serba ikan tingkat Kabupaten	√	-	-	-	-	√	-	-		
						Jumlah UPI Skala Mikro yang Difasilitasi	5 UPI		Membuat SK Panitia yang terkait kegiatan Lomba masak serba ikan	-	√	-	-	-	√	-	-		
									Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan tingkat Kabupaten	-	√	-	-	-	√	-	-		
									Koordinasi persiapan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi	-	√	-	-	-	-	-	-		
									Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi	-	√	-	-	-	-	-	-		
									Pembuatan buku laporan hasil kegiatan	-	-	-	√	-	-	-	-		
									Pameran dalam daerah	-	√	-	-	-	√	-	-		

NO	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				CATATAN HASIL MONITORING	TINDAK LANJUT
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Pameran dalam Provinsi	-	-	-	√	-	-	-			
									Rehabilitasi tempat pengolahan ikan dan bantuan peralatan pengolahan ikan	-	-	√	-	-	-				

Lamongan, Juli 2022

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



**YDI WAHYUONO, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660727 198903 1 006